



ZPORR
Związek Polaków w Niemczech
Operacyjny Program
Kierunki Regionalne

ANEKS NR 3/08/Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05

do umowy nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05 z dnia 8 września 2005 r. o dofinansowanie Projektu
Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - Z/2.02/III/3.5.1/104/04
w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,
zawarty we Wrocławiu w dniu*11.02.2007*.....r.

pomiędzy:

Wojewodą Dolnośląskim – Rafałem Jurkowlanem, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

a
Samorządem Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, NIP: 6151808708,
REGON: 230821440, zwanym dalej „Beneficjentem” reprezentowanym przez:
Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików,

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Dotychczasowy § 3 ust. 1, pkt 2 i 3 Umowy uchyla się.
- 2) Przyjmuje się nowe brzmienie § 3 ust. 1, pkt 2 i 3 Umowy w następującej treści:
 - 2) zakończenie rzeczowe realizacji: **15.04.2008 r.**
 - 3) zakończenie finansowe realizacji: **15.05.2008 r.**

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 2

§ 3

Niniejszy Aneks do Umowy został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instytucja Pośrednicząca

DYREKTOR WYDZIAŁU

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Rafał Jurkowlaniec
Rafał Jurkowlaniec

WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka
M. DYREKTORA

INSPEKTOR

Jacek Trawiński
Jacek Trawiński

Radca Prawny

Beata Wilk
Beata Wilk

Beneficjent

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Maciaszek
Małgorzata Maciaszek

WÓJT

Jan Hasiuk
Jan Hasiuk

URZĄD GMINY SULIKÓW

59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie

telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

Mirosław Ziajka

AK

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)

Numer i nazwa projektu: Z/2.02/III/3.5.1/104/04 - Budowa łodowiskowej hali sportowej w Sulikowie

Beneficjent: Gmina Sulików

Lp.	Zakres rzeczowy	2004 r.	kwartał I 2006 r.			kwartał II 2006 r.			kwartał III 2006 r.			kwartał IV 2006 r.			kwartał I 2007 r.			kwartał II 2007 r.			kwartał III 2007 r.			kwartał IV 2007 r.			kwartał I 2008 r.			kwartał II 2008 r.			Razem			
			styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.			
Koszty kwalifikowane																																				
1.	Dokumentacja	27 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279,20	
2.	Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	
3.	I część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 515,70	76 814,35	32 334,55	80 469,21	355 177,05	201 849,91	0,00	0,00	545 272,84	233 440,45	0,00	0,00	155 566,38	0,00	209 018,24	136 181,24	0,00	34 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 991,87
4.	II część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 751,59	96 616,41	0,00	0,00	0,00	25 752,83	0,00	0,00	276 994,25	103 525,42	25 010,55	151 717,78	24 837,39	125 006,92	116 708,20	178 487,63	0,00	16 742,73	30 291,97	0,00	0,00	0,00	1 389 443,68		
5.	I część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 466,26	0,00	0,00	143 979,00	0,00	34 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,51	1 792,23	32 791,07	82 895,61	160 061,79	186 184,08	163 044,13	299 337,81	439 682,81	688 748,62	119 660,46	0,00	0,00	0,00	1 850 246,18		
6.	II część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,03	38 104,94	36 600,00	0,00	195 169,72	56 739,64	0,00	0,00	358 988,33		
Razem koszty kwalifikowane		27 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	492 001,95	76 814,35	32 998,55	204 448,21	492 929,52	333 532,87	0,00	0,00	545 272,84	259 193,27	0,00	0,00	482 800,15	106 317,64	286 819,87	370 794,64	184 899,19	369 817,09	319 857,37	514 445,51	461 398,81	900 661,87	206 692,87	0,00	0,00	6 670 749,24			
Koszty niekwalifikowane																																				
1.	Dokumentacja techniczna	64 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 427,00	
Razem koszty niekwalifikowane		64 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 427,00	
Razem koszty		91 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	492 001,95	76 814,35	32 998,55	204 448,21	492 929,52	333 532,87	0,00	0,00	545 272,84	259 193,27	0,00	0,00	482 800,15	106 317,64	286 819,87	370 794,64	184 899,19	369 817,09	319 857,37	514 445,51	461 398,81	900 661,87	206 692,87	0,00	0,00	6 735 176,24			

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
 Maria Maciaszek

WOJT
Jan Hasiuk
 Jan Hasiuk

URZĄD GMINY SULIKÓW
 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
 woj. dolnośląskie
 telefon (0-75) 77-87-288, 289
 tel./fax (0-75) 77-56-922