



GMINA SULIKÓW

59-975 Sulików  
ul. Dworcowa 5  
woj. dolnośląskie  
tel. (75) 77 87 288, 289  
tel./fax. (75) 77 56 922



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**„Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05**

#### ANEKS Nr 9

**do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r.**

Niniejszy aneks został zawarty w dniu 20.05.2008 r. w Sulikowie, pomiędzy:  
GMINĄ SULIKÓW z siedzibą w Sulikowie, przy ul. Dworcowej 5,  
reprezentowaną przez:

1. Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek  
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

Tomaszem Kaczmarkiem [redacted] prowadzącym  
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR  
KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Obornikach, Uścikowiec 4 na podstawie wpisu do  
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Obornik pod numerem 4137  
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

#### § 1

1. Niniejszy aneks zostaje podpisany z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wystąpienia Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejszy aneks zostaje zawarty pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku Zamawiającego o wprowadzenie do umowy nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05 o dofinansowanie projektu pn. „BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE” zmian dotyczących przesunięcia terminu realizacji rzeczowej projektu.

#### § 2

§ 3 umowy, otrzymuje brzmienie:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – 22 maja 2006 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na **20 czerwca 2008 r.**
3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji poszczególnych obiektów i robót z dnia 20.05.2008 r. (stanowiący załącznik nr 2 do umowy)

#### § 3

**Załącznik nr 2 do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. - „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego aneksu.**

#### § 4

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

#### § 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

URZĄD GMINY SULIKÓW

59-975 Sulików, woj. dolnośląskie  
ZAMAWIAJĄCY  
telefon (0-75) 77-87-288, 289  
(tel./fax (0-75) 77-56-922

SKARBNIK GMINY  
MARIJA MACIASZEK  
Maria Maciaszek

WÓJTA  
Jan Hasiuk

WYKONAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE  
MAXI-STAR KONSTRUKTOR  
Zakład Pracy Chronionej  
Uścikowiec 4, 64-600 Obornik  
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59  
WŁAŚCICIEL  
Tomasz Kaczmarek

**BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE**  
 Harmonogram rzeczowo-finansowy data aktualizacji 20-05-2008  
 Numer i nazwa projektu: Z/2.02/III/3.5.1/104/04 budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie  
 Zamawiający: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

Lp.	ZAKRES ROBOT	WARTOŚĆ NETTO	kw II 2008		Kw III 2008		Kw IV 2008		Kw I 2009		Kw II 2009		Kw III 2009		Kw IV 2009		Kw I 2010		Kw II 2010		Kw III 2010		Kw IV 2010		RAZEM				
			06-maj	06-cze	06-lip	06-sie	06-wrz	06-paź	06-lis	06-gru	07-sty	07-lut	07-mar	07-kwi	07-maj	07-cze	07-lip	07-sie	07-wrz	07-paź	07-lis	07-gru	08-sty	08-lut		08-mar	08-kw	08-maj	08-cze
1	ETAP WYKONAWSTWO	5 441 467,26	0,00	403 280,29	62 962,58	26 503,73	167 580,50	404 040,59	272 793,50	0,00	0,00	446 944,95	212 453,50	0,00	0,00	395 737,83	67 145,81	235 096,25	303 930,03	151 556,71	303 128,76	292 178,06	421 676,85	376 769,19	553 246,78	100 773,56	131 646,16	122 000,00	5 441 467,26
1.1	I część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	1 744 255,63	0,00	71 750,57	62 962,58	26 503,73	49 564,93	291 129,45	165 449,93	0,00	0,00	446 944,95	191 344,63	0,00	0,00	127 513,43	0,00	171 326,43	111 623,97	0,00	28 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 255,63
1.1.1	ROBOTY ZIEMNE	90 540,30		29 823,80				50 716,70																					90 540,30
1.1.2	FUNDAMENTY	227 108,88		41 926,97	62 962,58	26 503,73		10 282,93	85 432,67																				227 108,88
1.1.3	ŚCIANY PARTERU	108 952,93						39 262,00	69 670,93																				108 952,93
1.1.4	STROPY NAD PIĘTREM SCHODY	192 427,21						75 309,15	117 118,06	0,00	0,00																		192 427,21
1.1.5	ŚCIANY PIĘTRA	96 663,75							48 331,87				48 331,88																96 663,75
1.1.6	STROPY NAD PIĘTREM	199 030,97											56 018,22	143 012,75															199 030,97
1.1.7	DACH	629 531,59											390 926,73	0,00															629 531,59
2	II część wybudowania hali do stanu surowego	1 072 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,14	79 193,78	0,00	0,00	0,00	21 108,87	0,00	0,00	227 044,47	64 856,90	20 500,45	124 358,84	20 358,52	192 484,89	95 662,49	146 301,34	0,00	13 723,55	23 867,28	0,00	0,00	1 072 372,29
2.1	POSADZO	384 207,49						112 911,14	72 971,38											124 288,73									384 207,49
2.2	ŚCIANKI	22 506,93						8 222,40					16 284,53																22 506,93
2.3	STOLARKA I ŚLUSIARNA OKIENNA I DRZWIOWA	298 780,96														227 044,47	66 502,04			70,11							5 163,74		298 780,96
2.3.1	ROBOTY BUDOWLANE	27 447,09																											27 447,09
2.3.2	INSTALACJE SANITARNE	264 905,51																		0,00	20 358,52	46 428,45	51 816,20	146 301,34			13 723,55	13 723,54	264 905,51
2.3.3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	74 523,31											4 824,34			18 354,26	20 500,45	0,00			12 000,00	13 844,26				5 000,00		74 523,31	
3	I część prac wykończeniowych w hal sportowej wraz z przygotowaniem basen i terańców pływackich	2 337 209,56	0,00	331 520,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	28 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 179,93	2 288,71	43 271,37	67 947,22	131 198,19	152 609,90	135 282,07	245 375,31	376 769,19	379 548,05	76 886,28	112 136,26	95 000,00	2 337 209,56	
3.1	TYTUŁ, MALOWANIE, ŚLUSIARNA OKIENNA I DRZWIOWA	589 673,75														37 822,80	21 990,00	32 985,00			42 812,66	42 000,00	165 625,31	165 625,31	37 000,00	8 812,67	20 000,00	15 000,00	589 673,75
3.2	POSADZO	395 201,18																		0,00			50 000,00	50 000,00	135 201,18	80 000,00	80 000,00	395 201,18	
3.3	STOLARKA I ŚLUSIARNA OKIENNA I DRZWIOWA	98 947,77																					49 473,88	49 473,89				98 947,77	
3.4	ŚLUSIARNA BALUSTRIADY	70 254,51																					45 977,99	12 136,26		12 136,26		70 254,51	
3.5	ELEWACJA	286 197,62																		28 854,20	50 000,00	50 000,00				100 000,00	57 543,42	286 197,62	
3.6	BUZYSTANOWA	40 596,19																		3 756,36	13 532,06	13 532,07				9 772,70		40 596,19	
3.7	INSTALACJE SANITARNE	306 557,96							28 149,79						3 357,13	2 288,71	9 465,20	34 962,22	96 764,63	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	10 530,19				306 557,96	
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	100 235,29															11 796,08												100 235,29
3.9	NAWIĘZOWANIE SPORTOWE	449 545,20		331 520,72			118 015,57																						449 545,20
4	II część prac wykończeniowych w hal sportowej wraz z przygotowaniem basen i terańców pływackich	287 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,14	31 233,56	30 000,00	0,00	159 975,18	0,00	19 507,90	27 000,00	287 629,78
4.1	MURU OPOROWE	142 360,27																				19 913,14	31 233,56	30 000,00		81 233,57			142 360,27
4.2	DROGI I PLACE	109 375,27																									10 343,82	17 000,00	109 375,27
4.3	OSYRKIENIA	33 420,33																									8 710,17	10 000,00	33 420,33
4.4	ZIELEN	2 453,91																										2 453,91	2 453,91

SKARBNIK GMINY  
*Mania Maciaszek*  
 Mania Maciaszek

WOJTA  
*Jan Hasiuk*  
 Jan Hasiuk

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE  
**MAXI-STAR KONSTRUKTOR**  
 Zakład Pracy Chronionej  
 Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki  
 tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59

WŁAŚCICIEL  
*Tomasz Kaczmarek*  
 Tomasz Kaczmarek

URZĄD GMINY SULIKÓW  
 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5  
 woj. dolnośląskie  
 telefon (0-75) 77-87-288, 289  
 tel./fax (0-75) 77-56-922