

2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Numer i nazwa projektu: Z/2.02/III/3.5.1/104/04 Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie
Zamawiający: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 58-975 Sulików

Załącznik nr 2
do Umowy Nr 2/RG/342-BHS/2006

BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE

LP.	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ (PLN)	ma-06						cze-06						
			22.05.06 - 28.05.06	29.05.06 - 31.05.06	01.06.06 - 04.06.06	05.06.06 - 11.06.06	12.06.06 - 18.06.06	19.06.06 - 25.06.06	26.06.06 - 30.06.06	01.07.06 - 07.07.06	08.07.06 - 14.07.06	15.07.06 - 21.07.06	22.07.06 - 28.07.06		
	ETAP - WYKONANSTWO	6 638 590,06	0,00	0,00	60 000,00	120 000,00	110 459,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1	I część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	2 127 991,87	0,00	0,00	40 000,00	90 000,00	60 459,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1	ROBOTY ZIEMNE	110 459,17			40 000,00	40 000,00	10 459,17								
1.2	FUNDAMENTY	277 072,83				50 000,00									
1.3	ŚCIANY PARTERU	132 922,57													
1.4	STRÓP NAD PARTEREM, SCHODY	234 761,20													
1.5	ŚCIANY PIĘTRA	117 929,78													
1.6	STRÓP NAD PIĘTREM	242 817,78													
1.7	DACH	1 012 028,54													
2	II część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	1 309 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.1	POSAZDZI	462 878,58													
2.2	ŚCIANKI	27 458,45													
2.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	363 229,05													
2.4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	33 485,45													
2.5	INSTALACJE SANITARNE	331 186,66								15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	91 205,49													
3	I część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	2 850 246,18	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1	TYNKI, MALOWANIE, GLAZURA, OBUDOWY I SUFITY G-K	719 401,98													
3.2	POSAZDZI	488 000,00													
3.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	122 000,00													
3.4	ŚLUSARKA - BALUSTYADY	85 710,50													
3.5	ELEWACJA	349 161,10													
3.6	RUSTOWANIA	49 527,35													
3.7	INSTALACJE SANITARNE	366 000,00													
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	122 000,00			20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.9	NAMIBEZDNIKI SPORTOWE	548 445,25													
4	II część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	350 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	MURKI OPOROWE	173 703,93													
4.2	BRZOGI I PLACE	133 437,83													
4.3	OGRODZENIA	40 772,80													
4.4	ZIELENI	2 993,77													

Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie" nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04



Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
ZPORR



GMINA SULIKÓW
59-975 Sulików
ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
tel. (75) 77 87 288, 289
tel./fax. (75) 77 56 922





GMINA SULIKÓW
 59-975 Sulików
 ul. Dworcowa 5
 woj. dolnośląskie
 tel./fax (75) 77 87 288, 289
 tel./fax (75) 77 56 922



ZPORR
 Zintegrowany Program
 Operacyjny
 Rozwoju Regionalnego



Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie" nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04

kw-07				maj-07				cze-07				
01.04.07-08.04.07	09.04.07-15.04.07	16.04.07-22.04.07	23.04.07-30.04.07	01.05.07-06.05.07	07.05.07-13.05.07	14.05.07-20.05.07	21.05.07-27.05.07	28.05.07-31.05.07	01.06.07-03.06.07	04.06.07-10.06.07	11.06.07-17.06.07	18.06.07-22.06.07
153 750,00	153 750,00	153 750,00	150 662,98	135 000,00	135 000,00	135 000,00	130 772,80	120 000,00	228 688,45	175 000,00	109 148,33	30 395,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 229,05									
98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	223 688,45	170 000,00	105 710,50	27 401,98
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	9 401,98
26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	18 000,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	
									30 000,00	30 000,00	25 710,50	
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	49 161,10			
3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 527,35			
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	
40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 703,93	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 772,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 437,83	2 993,77
30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 703,93	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 437,83	
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 772,80					2 993,77