

BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALLI SPORTOWEJ W SULIKOWIE

Harmonogram rzeczowo-finansowy

data aktualizacji 02.11.2006

Numer i nazwa projektu : Z/2.02/III/3.5.1/104/04 Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie*

Zamawiający : Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

L.P.	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ (PLN) NETTO	kw II 2006			kw III 2006			kw IV 2006			kw I 2007			kw II 2007			RAZEM
			maj-06	cze-06	lip-06	sie-06	wrz-06	paź-06	06-lis	06-gru	sty-07	lut-07	mar-07	kwi-07	maj-07	cze-07		
1	ETAP - WYKONANSTWO I część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	5 441 467,26	403 280,29	62 962,58	26 503,73	187 580,50	413 964,25	421 520,51	976 767,76	352 049,19	531 642,94	315 628,71	545 502,26	669 807,53	554 257,01	1 744 255,64		
1.1	ROBOTY ZIEMNE	90 540,30	29 823,69	0,00	28 503,73	48 564,83	301 053,13	418 121,07	817 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 540,30		
1.2	FUNDAMENTY	227 108,89	41 928,94	62 962,58	26 503,73	10 282,63	85 432,68	107 194,39	69 670,83	107 194,39	96 663,75	98 323,13	100 707,84	716 585,78	0,00	227 108,89		
1.3	ŚCIANY PARTERU	108 952,93	0,00	0,00	0,00	39 282,00	69 670,83	107 194,39	69 670,83	69 670,83	96 663,75	98 323,13	100 707,84	716 585,78	0,00	108 952,93		
1.4	STRÓP NAD PARTEREM, SCHODY	192 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 232,82	107 194,39	96 663,75	98 323,13	100 707,84	716 585,78	0,00	0,00	192 427,21			
1.5	ŚCIANY PIĘTRA	96 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 663,75	98 323,13	100 707,84	716 585,78	0,00	0,00	0,00	96 663,75			
1.6	STRÓP NAD PIĘTREM	199 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 945,80	100 707,84	100 707,84	716 585,78	0,00	0,00	0,00	199 030,97			
1.7	DACH	829 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 531,59			
2	II część wybudowania hali sportowej do stanu surowego	1 072 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,12	6 395,44	134 474,12	264 098,37	384 511,75	127 104,12	52 878,32	1 072 372,29		
2.1	POSDAZKI	384 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,12	6 395,44	101 867,23	40 983,61	65 573,77	62 771,75	0,00	384 207,49		
2.2	ŚCIANKI	22 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,48	98 360,66	49 180,33	52 878,32	0,00	22 506,92		
2.3	STOŁARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	298 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,06	15 182,07	0,00	298 780,97			
2.4	ROBOTY ZEMNIERZNE	27 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,09			
2.5	INSTALACJE SANITARNE	264 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 906,51			
2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	74 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 523,31			
3	I część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	2 337 209,55	331 528,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	0,00	23 000,00	87 950,82	147 131,15	188 524,58	410 652,72	518 500,37	508 001,66	2 337 209,55		
3.1	TYNKI, MALOWANIE GLAZURA, OBUDOWY I SUFITY G-K	589 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 673,75			
3.2	POSDAZKI	395 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 201,18			
3.3	STOŁARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	98 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 947,77			
3.4	ŚLUSARKA - BALUSTYRÓW	70 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 254,51			
3.5	ELEWACJA	286 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 197,62			
3.6	RUSZTOWANIA	40 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 596,18			
3.7	INSTALACJE SANITARNE	306 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 557,97			
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	100 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 235,28			
3.9	NAWIERZCHNIE SPORTOWE	449 545,29	331 528,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	0,00	23 000,00	40 983,61	49 180,33	49 180,33	16 393,44	16 393,44	449 545,29			
4	II część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	287 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 529,78			
4.1	ROBOTY OBRÓBOWE	142 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 380,27			
4.2	DRÓGI I TRASCE	109 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 375,27			
4.3	OGRODZENIA	33 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,33			
4.4	ZIELENI	2 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,91			

SKARBNIK GMINY
MANA MACIASZEK

WÓJTA
JAN HASIUK

URZĄD GMINY SULIKÓW
59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE
MAXI-STAR-KONSTRUKTOR
Zakład Pracy Chronionej
Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59

WŁAŚCICIEL
Tomasz Kaczmarek