

BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE

Harmogram rzeczowo-finansowy data aktualizacji: 22-06-2007

Numer i nazwa projektu: Z/2/02/12/2.5.1/104/04 budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie

Zamawiający: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 69-975 Sulików

LP	ZAKRES ROBOT	WARTOŚĆ NETTO	Kw II 2006			Kw III 2006			Kw IV 2006			Kw I 2007			Kw II 2007			Kw III 2007			Kw IV 2007			RAZEM
			06-maj	06-cze	06-lip	06-sie	06-wrz	06-paź	06-lis	06-gru	07-sty	07-lut	07-mar	07-kwi	07-maj	07-cze	07-lip	07-sie	07-wrz	07-paź	07-lis	07-gru		
1	I część wybudowania hali sportowej do surowego	1 744 255,64	0,00	71 750,57	62 962,58	26 503,73	48 584,93	291 129,46	185 449,93	0,00	0,00	446 944,94	212 453,50	0,00	0,00	395 737,83	84 660,60	114 153,83	876 213,24	1 079 618,10	571 686,48	322 837,58	5 441 467,26	
1.1	ROBOTY ZIEMNE	90 540,30		29 823,60			60 716,70																90 540,30	
1.2	FUNDAMENTY	227 108,89		41 926,97	62 962,58	26 503,73	10 282,93	85 432,68															227 108,89	
1.3	ŚCIANY PARTERU	108 952,93					39 282,00	69 670,93		0,00													108 952,93	
1.4	STROP NAD PIĘTREM, SCHODY	192 427,21						75 309,15	117 118,06	0,00	0,00												192 427,21	
1.5	ŚCIANY PIĘTRA	96 663,75							48 331,87		0,00												96 663,75	
1.6	STROP NAD PIĘTREM	189 030,97									0,00												189 030,97	
1.7	DACH	829 531,59									0,00	390 926,73											829 531,59	
2	II część wybudowania hali do stanu surowego	1 072 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,12	79 189,78	0,00	0,00	0,00	21 108,86	0,00	0,00	227 044,47	84 660,60	21 524,25	172 243,13	228 062,80	125 623,28	0,00	1 072 372,29		
2.1	POSAZDKI	384 207,49					112 911,12	72 971,38				6 222,40											384 207,49	
2.2	ŚCIANKI	22 506,92										16 284,52											22 506,92	
2.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	298 780,97													227 044,47	52 879,32			18 857,18				298 780,97	
2.4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	27 447,09																	27 447,09				27 447,09	
2.5	INSTALACJE SANITARNE	264 906,51																	115 650,20	59 514,95			264 906,51	
2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	74 523,31										4 824,34											74 523,31	
3	I część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	2 337 209,55	0,00	331 529,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	28 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 209,55		
3.1	TYNKI, MALOWANIE, GLAZURA, OBRUDOZY	589 673,75																					589 673,75	
3.2	POSAZDKI	395 201,18																					395 201,18	
3.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	98 947,77																					98 947,77	
3.4	ŚLUSARKA-BALUSTRADY	70 254,51																					70 254,51	
3.5	ELEWACJA	286 197,62																					286 197,62	
3.6	RUSZTOWANIA	40 596,18																					40 596,18	
3.7	INSTALACJE SANITARNE	306 557,97							28 149,79														306 557,97	
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	100 235,28																					100 235,28	
3.9	NAWIERZCHNIE SPORTOWE	449 545,29					118 015,57																449 545,29	
4	II część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	287 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 629,78		
4.1	MURKLOPOROWIE	142 360,27																					142 360,27	
4.1	DRÓG I PLACE	109 375,27																					109 375,27	
4.3	OGRODZENIA	33 420,33																					33 420,33	
4.4	ZIELENI	2 453,91																					2 453,91	

URZĄD GMINY SULIKÓW

59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5

woj. dolnośląskie

SKARBNIK GMINY

MANIA MACIESEK

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE

MAXI-STAR KONSTRUKTOR

Zakład Przemysłowy Chronoleś

Uścikowice 4, 64-600 Oborniki

Jan Masiuk  
tel. 061/29-72-195 NIP 787-145-91-55