




GMINA SULIKÓW

59-975 Sulików
ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
tel. (75) 77 87 288, 289
tel./fax.(75) 77 56 922



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



„Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05

POROZUMIENIE NR 1/RG/342-BHS-K1/2007

w sprawie naliczonych kar za opóźnienia w realizacji inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”

Niniejsze porozumienia zawarte zostało w dniu 22.06.2007 r. w Sulikowie, pomiędzy:

GMINĄ SULIKÓW z siedzibą w Sulikowie, przy ul. Dworcowej 5,
reprezentowaną przez:

1. Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

Tomaszem Kaczmarkiem zam. w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49a/9 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedziba w Obornikach, Uścikówiec 4 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Obornikach pod numerem 4137 zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

PREAMBUŁA

Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, oraz kosztów pracy, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy nr **2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r.**, a które - w przypadku utrzymania w mocy dotychczasowych postanowień umownych - doprowadzą do zaistnienia rażącej straty po stronie Wykonawcy, a także z uwagi na koszt ewentualnego przeprowadzenia ponownego postępowania w trybie postanowień Prawa zamówień publicznych Strony ww. umowy na wniosek Wykonawcy (poparty uzasadnionymi dokumentami) z dnia 28.05.2007 r. postanawiają

§ 1

1. Strony oświadczają, iż tytułem kar umownych za zwłokę w realizacji zakresów robót określonych na dany kwartał w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” inwestycji stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r., Wykonawca, na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 2 ww. umowy zapłaci Zamawiającemu kwotę 622.710,22 złotych brutto (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 22/100).
2. Wykonawca oświadcza, iż obciążenie kwotą wskazaną w ust 1 stanowiącą kary umowne jest zasadne i w całości je uznaje.

§ 2

1. Strony zgodnie oświadczają, iż należność, o której mowa w § 1 przysługująca Zamawiającemu z tytułu kar umownych zostanie potrącona z należnością przysługującą Wykonawcy, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy dotyczącego zwiększenia należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż w związku ze znaczącym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy niemożliwym do przewidzenia w dniu zawarcia umowy wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 12 umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r wzrośnie o kwotę 1.232.710,00 złotych brutto i wynosić będzie 7.871.300,28 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 06/100). Po potrąceniu kar opisanych w § 1 ust 1 wartość umowy wzrośnie o 610.000,00 zł brutto.
3. Zwiększenie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy zostanie wprowadzone aneksem do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku dalszego wzrostu cen i kosztów pracy nie będzie występował do Zamawiającego o kolejne zwiększenie wynagrodzenia, a także zrzeka się z powyższego tytułu wszelkich roszczeń zarówno obecnych jak i mogących powstać w przyszłości.

§ 3

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

§ 4

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Maciaszek
Maria Maciaszek

WOJTY
Jan Hasiuk
Jan Hasiuk

URZĄD GMINY SULIKÓW
59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

WYKONAWCA

Tomasz Kęczmarek
WŁAŚCICIEL
(Tomasz Kęczmarek)

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE
MAXI-STAR-KONSTRUKTOR
Zakład Pracy Chronionej
Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59